

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Diciembre 31 de 2021
Localidad: Fontibón



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
46	43	93,5%	\$5.901

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Imposible ejecución (inviable)	3	6,52%
Contratada	36	78,3%
En ejecución	7	15,2%
Total	46	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	19,0	19	100,0%	\$2.361
AMBIENTE	9,0	9	100,0%	\$1.697
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	7,0	7	100,0%	\$957
MOVILIDAD	3,0	0	-	-
MUJERES	2,0	2	100,0%	\$261
HÁBITAT	2,0	2	100,0%	\$301
GESTIÓN PÚBLICA	2,0	2	100,0%	\$46
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1,0	1	100,0%	\$164
GOBIERNO	1,0	1	100,0%	\$114
Total general	46,0	0	-	\$5.901

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1757	Beneficiar 1.143 Personas con artículos deportivos entregados durante el cuatrienio	\$216	FO030	Apoyo al adulto mayor.
	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	\$230	FO038	Artes marciales mixtas por la paz, cambiando mentes para ganar Fontibón.
	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	\$426	FO064	Escuelas de formación deportiva.
			FO065	Escuela de la bici recreativa y responsable con la vida (ebrrv)
	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	\$65	FO033	Fontibón se mueve por el adulto mayor.
1758	Intervenir 8 sedes culturales con dotación y/o adecuación en el cuatrienio	\$400	FO070	Escuela de formación de líderes y emprendedores comunitarios desde las artes.
	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	\$289	FO055	Adecuación y dotación casa de la cultura y biblioteca Fontibón.
			FO056	Carnaval de Fontibón de fin de año.
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	\$41	FO042	Festival intercultural de las artes (reflexión).
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	\$45	FO071	Incubadora artístico cultural hestia.
	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	\$291	FO073	Fontibón de lo creativo a lo digital (porque la comunicación también es un arte)
			FO077	Programa edificarte.
	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	\$261	FO081	Portal web para pymes y emprendedores de la localidad.
	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	\$359	FO085	Enfrenta la pandemia y vende en momentos de crisis. fortalece tu emprendimiento.
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	\$51	FO089	Bicitaller móvil.
1775	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio	\$164	FO085	Arte nato hynitva.
1776	Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	\$359	FO089	Concepto fénix.
1777	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	\$51	FO107	Mujer reflejo de progreso y transformación.
1778	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	\$191	FO118	Mi barrio seguro.
			FO001	Protección y bienestar animal.
			FO004	Voces haciendo Eco: formación ambiental en separación en la fuente y reciclaje.
			FO007	Economía circular aplicada.
			FO010	Procedas.
			FO014	Proceda en protección y bienestar animal y tenencia responsable.
			FO016	Construcción comunitaria de la memoria hídrica y ambiental de la localidad de Fontibón.
1759	Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	\$345	FO019	Fontibón cultiva en casa.
	Intervenir 15 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica durante el cuatrienio.	\$221	FO022	Agricultura urbana para personas mayores.
1769	Plantar 1919 árboles urbanos durante el cuatrienio	\$221	FO024	Restauración de ecosistemas.
1768	Realizar 3 Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres durante el cuatrienio	\$186	FO025	Apoyo técnico financiero 4 mingas indígenas para plantación árboles en humedales y bordes río Bogotá.
1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	\$152	FO029	Programa de emergencias para familias multiespecie.
			\$694	Intervención - adecuación parque cancha polifuncional Urbanización Barrio capellanía UPZ 134.
			FO045	Recuperación de espacios verdes.
			FO046	Queremos disfrutar nuestro parque La zelfita.
			FO049	Adecuación, mejora y dotación parque vecinal urbanización villa del pinar - etapa II.
			FO050	Mantenimiento y dotación parque verde prado grande.
			FO051	Parque del recodo centro de actividad deportiva.
			FO053	Parque la laguna recupera.
			FO054	Evitar riesgo al jugar o competir.
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	\$210	FO110	Cuidando al cuidador.
1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	\$46	FO113	memoria documental: mujeres, genero, discapacidad, familia, de víctimas, población afro o raizal.
			FO114	Encuentro víctimas indígenas del conflicto armado construcción de memoria y proyectos de vida.
1782	Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	\$114	FO116	Formar poblaciones para la participación.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1757	Beneficiar 1.143 Personas con artículos deportivos entregados durante el cuatrienio	FO030	Apoyo al adulto mayor.	Contratada	-		Contratado	Estamos en proceso de concertación con los ciudadanos de la forma de entrega de los elementos para garantizar un impacto en la localidad	
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	FO038	Artes marciales mixtas por la paz, cambiando mentes para ganar Fontibón.	En ejecución	328	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	En ejecución	las propuestas se desarrollan con éxito con los ganadores de la propuesta.	
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	FO040	Escuelas de formación deportiva.	En ejecución	289	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	En ejecución	las propuestas se desarrollan con éxito con los ganadores de la propuesta.	
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	FO064	escuela de la bici recreativa y responsable con la vida (ebrrv)	Contratada	-		Se firmo convenio con el IDRD y esta en proceso de ajustes al anexo técnico para iniciar	aun no se tienen avances de participación	
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	FO065	Fontibón se mueve por el adulto mayor.	Contratada	-		Se firmo convenio con el IDRD y esta en proceso de ajustes al anexo técnico para iniciar	aun no se tienen avances de participación	
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	FO033	Escuela de formación de líderes y emprendedores comunitarios desde las artes.	Contratada	382		Contratado	Se desarrolló en los primeros meses las mesas de trabajo con el constructor local y el representante de cultura del CPL y el delegado de las Asambleas temáticas.	
1758	Intervenir 8 sedes culturales con dotación y/o adecuación en el cuatrienio	FO070	Adecuación y dotación casa de la cultura y biblioteca Fontibón.	En ejecución	-		Contratado	Se informó en la sesión ordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón que solo se puede realizar el proceso de dotación a la biblioteca la giralda.	El sector genero concepto previo favorable a la propuesta pero al momento de realizar el proceso tecnico para incluir dentro de las condiciones de ejecucion se evidencian la imposibilidad de su cumplimiento, lo que ha generado una molestia de los responsables del espacio Casa de la Cultura que ha impactado de manera negativa el proceso de participacion
1758	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	FO055	Carnaval de Fontibón de fin de año.	En ejecución	382		En ejecución	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1758	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	FO056	Festival intercultural de las artes (reflexión).	En ejecución	-		En ejecución	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1759	Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	FO019	Fontibón cultiva en casa.	Contratada	-		Contratado	La propuesta realizada por los ciudadanos se ha proyectado tanto para el desarrollo a través de las OPS como con la entrega de insumos que permita hacerlo efectivo	
1759	Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	FO022	Agricultura urbana para personas mayores.	Contratada	-		Contratado	La propuesta realizada por los ciudadanos se ha proyectado tanto para el desarrollo a través de las OPS como con la entrega de insumos que permita hacerlo efectivo	
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	FO042	Incubadora artístico cultural huntia.	En ejecución	-		En ejecución	(en blanco)	
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	FO071	Fontibón de lo creativo a lo digital ¡porque la comunicación también es un arte!	Contratada	-		Contratado	De forma mensual, se está desarrollando la mesa sectorial, espacio que busca articular con las entidades del sector y con las autoridades territoriales los temas de su competencia para garantizar la adecuada participación ciudadana.	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	FO073	Programa edificarte.	Contratada	-		Contratado		De forma mensual, se está desarrollando la mesa sectorial, espacio que busca articular con las entidades del sector y con las autoridades territoriales los temas de su competencia para garantizar la adecuada participación ciudadana.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	FO077	Portal web para pymes y emprendedores de la localidad.	Contratada	-		Contratado		Termino etapa de convocatoria y selección, se encuentra en visitas a los beneficiarios
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	FO081	Enfrenta la pandemia y vende en momentos de crisis. fortalece tu emprendimiento.	Contratada	-		Contratado		Termino etapa de convocatoria y selección, se encuentra en visitas a los beneficiarios
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	FO084	Bicitaller móvil.	Contratada	-		Contratado		Termino etapa de convocatoria y selección, se encuentra en visitas a los beneficiarios
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	FO085	Arte nato hyntiva.	Contratada	-		Contratado		Termino etapa de convocatoria y selección, se encuentra en visitas a los beneficiarios
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	FO089	Concepto fénix.	Contratada	-		Convenio de Cooperación internacional con el PNUD para su ejecución en etapa de selección participantes		Termino etapa de convocatoria y selección, se encuentra en visitas a los beneficiarios
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	FO110	Cuidando al cuidador.	Contratada	-		Convenio con la Universidad Distrital		Dentro del anexo tecnico estan incluídad las tematicas planteadas en la propuesta y se este en construccion de los modulos
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	FO010	Procedas.	Contratada	-		Contratado		Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y en la ejecucion y apoyo que se brindara a los PROCEDAS, esta propuesta esta priorizada para el apoyo
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	FO014	Proceda en protección y bienestar animal y tenencia responsable.	Contratada	-		Contratado		Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y en la ejecucion y apoyo que se brindara a los PROCEDAS, esta propuesta esta priorizada para el apoyo
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	FO016	Construcción comunitaria de la memoria hídrica y ambiental de la localidad de Fontibón.	Contratada	-		Contratado		Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y en la ejecucion y apoyo que se brindara a los PROCEDAS, esta propuesta esta priorizada para el apoyo
1767	Intervenir 15 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica durante el cuatrienio.	FO024	Restauración de ecosistemas.	Contratada	-		Contratado		En el marco del convenio interadministrativo se desarrolla la propuesta ganadora

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1768	Realizar 3 Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres durante el cuatrienio	FO029	Programa de emergencias para familias multiespecie.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1769	Plantar 1919 árboles urbanos durante el cuatrienio	FO025	Apoyo técnico financiero 4 mingas indígenas para plantación árboles en humedales y bordes río Bogotá.	Contratada	-		Contratado	La propuesta realizada por los ciudadanos se ha proyectado tanto para el desarrollo a través de las OPS como con la entrega de insumos que permita hacerlo efectivo	
1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	FO044	Intervención - adecuación parque cancha polifuncional Urbanización Barrio capellania UPZ 114.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	FO045	Recuperación de espacios verdes.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	FO046	Queremos disfrutar nuestro parque La zelfita.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	FO048	Queremos disfrutar nuestro parque La zelfita.	Contratada	-		La propuesta 046 es exactamente igual a esta, con las mismas actividades. Actualmente se encuentra en fase de contratación.	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	FO049	Adecuación, mejora y dotación parque vecinal urbanización villa del pinar - etapa II.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	FO050	Mantenimiento y dotación parque prado grande.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	FO051	Parque del recodo centro de actividad deportiva.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	FO053	Parque la laguna recupera.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	FO054	Evitar riesgo al jugar o competir.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1771	Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	FO001	Protección y bienestar animal.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	FO004	Voces haciendo Eco: formación ambiental en separación en la fuente y reciclaje.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	FO007	Economía circular aplicada.	Contratada	-		Contratado	Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduría ciudadana	
1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	FO113	memoria documental: mujeres, genero, discapacidad, familia, de víctimas, población afro o raizal.	Contratada	-		Contratado	Etapa de convocatoria para la reproduccion del documental	
1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	FO114	Encuentro víctimas indígenas del conflicto armado construcción de memoria y proyectos de vida.	Contratada	-		Contratado	Convenio interadministrativo con la subred para el desarrollo de las acciones planteadas en lo interetnico	
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	FO107	Mujer reflejo de progreso y transformación.	En ejecución	100		Se suscribieron los CPS 205-208-194-214-215-216-220 que le apuntan al cumplimiento de la meta.	Construcción de modulos para el despliegue de la escuelas, asi como el inicio de las escuelas de construcción de narrativas	
1775	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio	FO118	Mi barrio seguro.	Contratada	-		Se encuentra en ejecucion el contrato del Cordinador de la Escuela y en etapa contractual los perfiles de un tecnico en sistemas y mantenimiento de equipos electronicos; esta en etapa precontractual para la adquisición de insumos y materiales para el material POP.	Se han realizado 8 mesas de trabajo con la comunidad, para sensibilización y pre inscripción.	
1780	Intervenir 2420 metros lineales de Ciclo- infraestructura con acciones de construcción y/o conservación durante el cuatrienio.	FO092	Reconstrucción cicloruta calle 25 carrera 68 a.	Imposible ejecución (inviable)	-		Luego de los estudios tecnicos realizados por el sector y el equipo de Infrasetructura se declaro inviable la propuesta	Socializacion con la comunidad de los resultados del proceso entre alcaldía y sector	El sector genero concepto previo favorable a la propuesta pero al momento de realizar el proceso tecnico para incluir dentro de las condiciones de ejecucion se evidencian la imposibilidad de su cumplimiento lo que ha generado una molestia de los habitantes del sector
1780	Intervenir 6 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación durante el cuatrienio	FO096	Conservación de 2 segmentos de vías urbanización barrio capellania UPZ 114.	Imposible ejecución (inviable)	-		Luego de los estudios tecnicos realizados por el sector y el equipo de Infrasetructura se declaro inviable la propuesta	Socializacion con la comunidad de los resultados del proceso entre alcaldía y sector	El sector genero concepto previo favorable a la propuesta pero al momento de realizar el proceso tecnico para incluir dentro de las condiciones de ejecucion se evidencian la imposibilidad de su cumplimiento lo que ha generado una molestia de los habitantes del sector
1780	Intervenir 6652 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación durante el cuatrienio	FO106	Construcción y conservación de la malla vial.	Imposible ejecución (inviable)	-		Luego de los estudios tecnicos realizados por el sector y el equipo de Infrasetructura se declaro inviable la propuesta	Socializacion con la comunidad de los resultados del proceso entre alcaldía y sector	El sector genero concepto previo favorable a la propuesta pero al momento de realizar el proceso tecnico para incluir dentro de las condiciones de ejecucion se evidencian la imposibilidad de su cumplimiento lo que ha generado una molestia de los habitantes del sector

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

1782	Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	FO116	Formar poblaciones para la participación.	Contratada	-		Convenio con la Universidad Distrital	Dentro del anexo tecnico estan incluida las tematicas planteadas en la propuesta y se este en construccion de los modulos	
------	---	-------	---	------------	---	--	---------------------------------------	---	--